

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 78 del Reg. Delibere

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZ: STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA.- CUP: C11B17000020002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.-

L'anno 2024 , il giorno 03 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Micelli Anna	Sindaco	Presente
Copetti Fabio	Assessore	Presente
Casapulla Giovanni	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Micelli Anna nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZ. STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA.- CUP: C11B17000020002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.-

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della determina del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico - Manutentivo n. 647 del 31.12.2021 con la quale si affidava l'incarico professionale di progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, assistenza, contabilità e coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell'opera dei lavori denominati "**Realizzazione Parcheggio Borgo Kikej in Comune di Resia**", al p. ind. RICCI Nicola con C.F. RCCNCL81E29L195Z - P.IVA 02374990303 con sede in Cavazzo Carnico (UD) in Via Roma, n. 38;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo per i lavori denominati "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZIONE STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA", redatto dal p.i. Nicola RICCI con C.F. RCCNCL81E29L195Z e P.IVA 01470350933 con sede in Cavazzo Carnico (UD) in Via Roma, n. 38, presentato in data 28.02.2023 e registrato al Prot. n. 0001390 per un ammontare complessivo di €. 82.709,12 composto dai sottoelencati elaborati:

1.	Elenco elaborati grafici architettonici
TAV. 1	Stato di fatto- Planimetrie-Piante-Sezioni
TAV. 2	Stato di progetto-Piante-Sezioni-Particolari
2	Relazione generale Tecnico-illustrativa/documentazione fotografica;
3	Quadro economico;
4	Capitolato speciale d'appalto;
5	Computo metrico estimativo;
6	Elenco prezzi unitari;
7	Analisi dei prezzi;
8	Incidenza sulla manodopera;
9	Lista delle categorie e lavorazioni
10	Cronoprogramma
11	Piano di manutenzione
12	Piano particellare di esproprio
13	Fascicolo delle asseverazioni
14	Relazione strutturale
15	Elaborati grafici strutturali
16	Relazione geologica
17	Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
18	Stima oneri della sicurezza
19	Analisi e valutazione dei rischi
20	Elaborati grafici sicurezza
21	Fascicolo dell'opera
22	Schema di contratto

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 dd. 02.02.2023, esecutiva, con la quale veniva, tra l'altro, disposto:

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Stefano MARCON, Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo del Comune di Resia, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente alla seguente opera pubblica:

"Realizzazione di un parcheggio con spazio di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej";

VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, di data 15.03.2023, agli atti dell'Ufficio, sottoscritto dal dott. Stefano MARCON, Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Resia giusto decreto di nomina n. 97 dd. 21/09/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 16.03.2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZIONE STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA - CUP C11B17000020002" con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1) Importo lavori	€ 48.160,00	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.600,00	
Sommano lavori		€ 50.760,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA sui lavori	€ 5.076,00
B2) Spese tecniche e D.L. (omni comprensive)	€ 20.791,58
B3) Oneri di esproprio per acquisizione aree o Immobili e pertinenti indennizzi	€ 893,75
B4) Spese tecniche R.U.P.	€ 1.015,20
B5) Spese tecniche frazionamenti ed espropri	€ 2.563,00
B6) Spese fiscali	€ 1.300,00
B7) Imprevisti	€ 309,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.949,12

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 82.709,12

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 179 del 17.04.2023, esecutiva, con la quale veniva, tra l'altro; disposto:

- Di recepire ed approvare l'offerta e la documentazione allegata alla stessa, scaricata dal portale eAppaltiFVG, presentata dall'operatore economico "I.S.E.S. SRL" di Nimis (UD), relativamente a "Realizzazione di un parcheggio con spazi di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej della fraz. Stolvizza, in Comune di Resia";
- Di aggiudicare, con riserva, l'appalto dei lavori inerenti "**Realizzazione di un parcheggio con spazi di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej della fraz. Stolvizza, in Comune di Resia**" alla Ditta "**I.S.E.S. srl**" con sede legale a NIMIS (UD) – Via Merano, snc – C.F./P.I. 02629560307, alle condizioni indicate nella documentazione di gara specifica, verso il corrispettivo complessivo di **€ 55.306,24** comprensivi degli oneri di sicurezza di € 2.600,00 ed IVA 10% compresa;
- Di dare atto che l'aggiudicazione del presente appalto diverrà efficace a seguito delle verifiche che verranno effettuate sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 209 del 09.05.2023, esecutiva, con la quale veniva dato atto che la verifica sul possesso dei prescritti requisiti in sede di offerta dalla ditta "**I.S.E.S. srl**" con sede in via Merano snc, di NIMIS (UD) – C.F./P.I. 02629560307, ha dato esito positivo e che pertanto l'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. 179 del 17.04.2023, esecutiva, è divenuta efficace;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto ed agli atti dell'Ufficio n. 128/Reg. scritture Private dd. 15.05.2023;

VISTO il verbale di inizio lavori sottoscritto agli atti dell'ufficio;

CONSTATATO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità apportare alcune modifiche alle originarie previsioni progettuali, tali operazioni hanno caratteristiche tali da non snaturare né modificare in alcun modo la filosofia originaria di progetto ma, al contrario si possono considerare opere atte a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera senza alterare il progetto originario;

CONSIDERATO che per le esigenze di cui sopra risulta necessario procedere con una variante;

DATO ATTO che dopo i dovuti sopralluoghi e gli incontri con l'impresa, il R.U.P. ha autorizzato la presentazione della perizia di variante;

PRESO ATTO che la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 è stata redatta dal Direttore dei lavori p.i. Nicola Ricci e trasmessa al Comune di Resia acquisita al protocollo comunale al n. 0004786/A in data 18.06.2024;

VISTI gli elaborati che compongono la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 e di seguito elencati:

- *Computo Metrico estimativo di Variante;*
- *Elenco prezzi;*
- *Quadri economici di progetto, di aggiudicazione, di perizia;*
- *Quadro di raffronto;*
- *Relazione perizia;*
- *Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;*

VISTO il nuovo quadro economico di spesa della Perizia Suppletiva e di Variante N.1 di complessivi euro 82.709,12 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI

A1) Importo lavori	€ 48.930,75	
Ribasso d'asta offerto	- € 489,31	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.600,00	
Sommano lavori		€ 51.041,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA sui lavori	€ 5.104,14
B2) Spese tecniche e D.L. (omni comprensive)	€ 20.791,58
B3) Oneri di esproprio per acquisizione aree o Immobili e pertinenti indennizzi	€ 893,75
B4) Spese tecniche R.U.P.	€ 1.015,20
B5) Spese tecniche frazionamenti ed espropri	€ 2.563,00
B6) Spese fiscali	€ 1.300,00
B7) Imprevisti	€ 0,00
B8) Economie di gara	€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE **€ 31.667,67**

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO **€ 82.709,12**

CONSIDERATO che con la perizia suppletiva e di variante, vengono utilizzate le somme a disposizione nel quadro economico ai capitoli imprevisti ed economie di gara, in quanto è necessario il completamento di alcune opere non previste nel progetto principale al fine di migliorare la funzionalità dell'opera;

ACCERTATO che la Perizia Suppletiva e di Variante N.1 si configura come una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e trova copertura nella somma stanziata all'interno del quadro generale per l'esecuzione dell'opera con riferimento alla **"Realizzazione di un parcheggio con spazi di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej della fraz. Stolvizza, in Comune di Resia"**;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 226 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTA ed esaminata la documentazione costituente la perizia specifica, redatta dal Direttore Lavori p.i. Nicola Ricci e ritenuto di recepirla, in quanto conforme alle disposizioni impartite;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013 il presente atto deve essere pubblicato (amministrazione trasparente);

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dall'art.147 bis del T.U.E.L n. 267/2000 come introdotto con DL 17/2012;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, del 20/12/2023, esecutiva, recante l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 58, dd. 20/12/2023, esecutiva, con la quale è stato tra l'altro approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- deliberazione di G.C. n. 196 dd. 27/12/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2024-2026. Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi";
- deliberazione di G.C. n. 20, dd. 31/01/2024, esecutiva, con la quale veniva approvato l'aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/06/2024, esecutiva, con la quale veniva approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 33, dd. 27.07.2020, esecutiva, avente ad oggetto "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83, del 28 novembre 2014, esecutiva;

VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
- 2) di approvare gli elaborati, con contestuale autorizzazione alla variante, che compongono la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 redatta dal Direttore dei lavori p.i. Nicola Ricci e trasmessa al Comune di Resia acquisita al protocollo comunale al n. 0004786/A in data 18.06.2024 dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio con spazi di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej della fraz. Stolvizza, in Comune di Resia" e di seguito elencati:
 - *Computo Metrico estimativo di Variante;*
 - *Elenco prezzi;*
 - *Quadri economici di progetto, di aggiudicazione, di perizia;*
 - *Quadro di raffronto;*
 - *Relazione perizia;*
 - *Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;*
- 3) di approvare a tutti gli effetti la perizia suppletiva e di variante al progetto originario dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio con spazi di manovra lungo la strada di accesso al borgo Kikej della fraz. Stolvizza, in Comune di Resia" redatta dal Direttore Tecnico p.i. Nicola Ricci, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI

A1) Importo lavori	€ 48.930,75
Ribasso d'asta offerto	- € 489,31
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.600,00

Sommano lavori

€ 51.041,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA sui lavori	€ 5.104,14
B2) Spese tecniche e D.L. (omni comprehensive)	€ 20.791,58
B3) Oneri di esproprio per acquisizione aree o Immobili e pertinenti indennizzi	€ 893,75
B4) Spese tecniche R.U.P.	€ 1.015,20
B5) Spese tecniche frazionamenti ed espropri	€ 2.563,00
B6) Spese fiscali	€ 1.300,00
B7) Imprevisti	€ 0,00
B8) Economie di gara	€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 31.667,67

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 82.709,12

- 4) di incaricare il Responsabile del servizio specifico di tutti gli atti e adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

5) di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni. -

§§*§*



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMŪN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vidnä

*Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivilskë valör*

Cod. Fisc. 84001610306
Part.IVA 00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: info@comune.resia.ud.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZ: STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA.- CUP: C11B17000020002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.-

N. del. 2024/83

PARERE DI REGOLARITÄ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Resia, li 02 luglio 2024

Il Responsabile
F.TO STEFANO MARCON



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vidnä

*Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivilskë valör*

Cod. Fisc. 84001610306
Part.IVA 00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: info@comune.resia.ud.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON SPAZI DI MANOVRA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL BORGO KIKEJ DELLA FRAZ: STOLVIZZA IN COMUNE DI RESIA.- CUP: C11B17000020002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.-

N. del. 2024/83

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Resia, li 02 luglio 2024

Il Responsabile
F.TO CRISTINA DI LENARDO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Micelli Anna

Il Segretario
F.to dott.ssa Venuti Tiziana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/07/2024 al 20/07/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Resia, li 05/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valentina Madotto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Resia, li 03/07/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Valentina Madotto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Resia, li 05/07/2024

IL SINDACO
- MICELLI Anna -

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Tiziana VENUTI -